

PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN ENTES MUNICIPALES

2021

Actividad	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Conformación de Comisión de Entrega	15 MARZO								
Conformación de Comisión de Recepción					DEL 1 AL 16 DE JULIO				
Integración del Comité de Entrega-Recepción						DEL 9 AL 20 DE AGOSTO			
Verificación de Avances y/o Final de la Integración del Expediente			A PARTIR DEL 17 DE MAYO AL 13 DE SEPTIEMBRE						
Acto Protocolario de Entrega Recepción							14 DE SEPTIEMBRE		
Verificación Física del Expediente							A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE (POR EN SU CASO PRÓRROGA)		
Acta de Verificación y Validación Física del Expediente									A PARTIR DEL 3 DE NOVIEMBRE